

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 5 maart 2026

Projectnummer : 24304
 Projectomschrijving : 32 app en 21 won a/h Holenkwartier fase 2B te Hoorn
 Woningtype : Rijwoning Blok 12f
 Kavelnummer : 275

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 29-09-2025

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101c	Vervallen vide Het vervallen van de vide conform de optietekening. Bij het vervallen van de vide wordt de betonvloer van de 1e verdieping doorgezet tot de achtergevel en de kozijnen in de achtergevel worden aangepast. Op de eerste verdieping blijft de ruimte een studiekamer.	1	Opdracht	0,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	700,00
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	1.150,00

3 - 3. Sanitair

Sluitingsdatum : 27-02-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
300	Getekende offerte sanitair Sanitair offerte d.d.: 02-03-2026	1	Opdracht	5.884,30

4 - 4. Elektrische installatie

Sluitingsdatum : 13-02-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
400	Getekende offerte elektrische installatie Elektra offerte d.d.: 02-03-2026	1	Opdracht	495,13

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 8.229,43**