

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 28 mei 2026

Projectnummer : 24335
 Projectomschrijving : 32 woningen a/d Kiem van Skagen te Schagen
 Woningtype : Levensloopbestendig Type C
 Kavelnummer : 12

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
 Adres : De Tocht 5
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
 Telefoon : (0228) 53 02 28
 Emailadres : service@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 31-05-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	1	Opdracht	300,00
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond. 1x zijgevel 1x achtergevel	2	Opdracht	400,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op verdiepingen Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en eventueel 2e verdieping. 1x voorgevel 2x zijgevel	3	Opdracht	600,00

3 - 3. Sanitair

Sluitingsdatum : 12-11-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
310a	Wandsifon uitvoeren fontein toilet begane grond De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als wandsifon in plaats van vloersifon. Niet mogelijk i.c.m. optie 321c vervallen tegelwerk en sanitair.	1	Opdracht	150,00

4 - 4. Elektrische installatie

Sluitingsdatum : 10-12-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
417	Wandcontactdozen verlagen gehele woning In plaats van standaard ±1050mm verlagen naar ±300mm hoogte boven vloer.	1	Opdracht	420,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 1.870,00

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin