

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 2 juli 2026

Projectnummer : 25341
Projectomschrijving : 30 woningen a/d Wende fase 8 te Heerhugowaard
Woningtype : Type A, 2 onder 1 kap
Kavelnummer : 09

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon : (0228) 53 02 28
Emailadres : service@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 24-04-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
100t1	Woning voorzien van triple glas Het extra verduurzamen van de woning door standaard HR++ glas te vervangen voor HR+++ glas met een U-waarde van $\pm 0,7$. Dit voor een betere isolatie van het glas oppervlakte. Geen veiligheidsglas bij inbegrepen.	1	Opdracht	2.600,00
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	1	Opdracht	300,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 2.900,00Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 0,00Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin