



bouw en ontwikkeling

De Nijs Bouw en Ontwikkeling

Oudewal 21

1749 CA Warmenhuizen

Opdrachtbevestiging Totaal meer en minderwerk

Datum 13-11-2025
Project Galgeriet Fase 2
Bouwnummer **Appartementen A.02.05**

Klantgegevens Geachte Galgeriet B.V.
IJsbaanpad 1
1076 CV Amsterdam

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Ruwbouw opties"

Sanitair

Opties

5.90	Verplaatsen wastafel conform optietekening VK-13	1 st	n.t.b.
------	--	------	--------



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuken projectleverancier"

Keuken

Opties

6.01	Standaard keukeninstallaties.	1 st	n.t.b.
	Keukeninstallatiepunten worden aangebracht conform de keuken 0-tekening.		

Totaal incl. BTW	€ 0,00
-------------------------	---------------

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.