

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 22 mei 2025

Projectnummer : 24337
 Projectomschrijving : 29 woningen a/h Zand-Noord fase 4D, 't Zand
 Woningtype : Ruime levensloopbestendige semi-bungalows type H en H+
 Kavelnummer : 83

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
 Adres : De Tocht 5
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
 Telefoon : (0228) 53 02 28
 Emailadres : service@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 20-05-2025

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	650,00
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.	2	Opdracht	400,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	2	Opdracht	400,00
180k	Extra sanitaire aansluitingen slaapkamer 2 De standleiding VWA riool wordt verzwaard naar 110 mm tot de 1e verdieping. Rioolleiding aansluiting 110 mm vanuit de koker in slaapkamer 2. De koud water standleiding wordt verzwaard van 16 mm naar 20 mm tot de 1e verdieping. Warmwater standleiding blijft 16 mm. Beide waterleidingen vanuit de koker aangeboden met koper 15 mm, inclusief spoelkraantjes, bewoners dienen sporadisch te spoelen om legionella tegen te gaan.	1	Opdracht	425,00

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW : € 1.875,00

Totaal meerwerkbedrag bevestigd inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag in aanbidding inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin

