

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 28 mei 2026

Projectnummer : 24335
 Projectomschrijving : 32 woningen a/d Kiem van Skagen te Schagen
 Woningtype : Rijwoning Type F
 Kavelnummer : 05

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
 Adres : De Tocht 5
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
 Telefoon : (0228) 53 02 28
 Emailadres : service@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 31-05-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
122a	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.650,00
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond. 1x voorgevel	1	Opdracht	200,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op verdiepingen Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en eventueel 2e verdieping. 2x voorgevel 1x zijgevel 2x achtergevel	5	Opdracht	1.000,00
130a	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond, standaard dicht Het realiseren van een trapkast onder de dichte trap op de begane grond met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	850,00
150	Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp De warmtepomp met geïntegreerde 200 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een warmtepomp met geïntegreerde (minimaal) 275 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit). Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat de locatie van de warmtepomp moet worden herzien. Deze optie is verplicht indien u kiest voor een bad in de badkamer.	1	Opdracht	2.400,00

3 - 3. Sanitair

Sluitingsdatum : 12-11-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
310a	Wandsifon uitvoeren fontein toilet begane grond De riolering van de fontein in het toilet op de begane grond uitvoering als wandsifon in plaats van vloersifon. Niet mogelijk i.c.m. optie 321c vervallen tegelwerk en sanitair.	1	Opdracht	150,00

4 - 4. Elektrische installatie

Sluitingsdatum : 10-12-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
417	Wandcontactdozen verlagen gehele woning In plaats van standaard ±1050mm verlagen naar ±300mm hoogte boven vloer.	1	Opdracht	420,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 7.670,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 0,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin